

Forrer Lombriser & Partner



Strategie- und Projektmanagement



**Ausblick auf Verbesserungspotenzial - mit PM-Check**

Ihr Projektmanagement  
auf dem Weg zur Perfektion

# PM-Check

## einfach – ergebnisorientiert – nützlich

Als Prozessbegleiter und inhaltlicher «Sparring Partner» führen wir mit Ihnen einen eintägigen Workshop durch.

- 1 Selbstevaluation:** Sie bewerten mit Ihrem Team, wie gut Ihr Projektmanagement heute funktioniert. Grundlage dazu ist ein eigens entwickelter theoriegestützter Fragebogen.
- 2 Evaluationsergebnisse:** Wir werten die Fragebogen aus und stellen Ihnen die Ergebnisse der Selbstevaluation vor.
- 3 Handlungsfelder:** Sie leiten in Gruppen die möglichen Handlungsfelder zur Verbesserung Ihres Projektmanagements ab und stellen Ihre Ergebnisse vor.
- 4 Priorisierung:** Wir legen gemeinsam eine Reihenfolge fest, in der Sie die definierten Handlungsfelder bearbeiten.
- 5 Weiteres Vorgehen:** Wir klären gemeinsam, wie die priorisierten Handlungsfelder bearbeitet werden.

Sie erkennen Verbesserungspotenziale für Ihr Projektmanagement. Mit dem von uns entwickelten Instrument PM-Check helfen wir Ihnen, die wesentlichen Handlungsfelder anzugehen.

# Ablauf

## A. Projektinitiierung

Die Initiierungsphase umfasst das

- Auswählen der Projekte,
- Definieren der Projektziele,
- Festhalten der möglichen Risiken, die den Projekterfolg beeinflussen könnten,
- Definieren des benötigten Fachwissens und der Ressourcen,
- Herleiten einer zweckmäßigen Projektorganisation,
- sowie das Erstellen eines Projektantrags.

- 1 Wir bearbeiten vorzugsweise Projekte, die helfen, der Vision der Organisation näher zu kommen bzw. die strategischen Ziele zu erreichen.
- 2 Wir prüfen, ob der voraussichtliche Projektnutzen (z.B. Mehrerträge, Kosteneinsparungen) die erwarteten Projektkosten übersteigt.
- 3 Wir...


Erfüllungsgrad					
0%	25%	50%	75%	100%	
Trifft überhaupt nicht zu	Trifft mehrheitlich nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft mehrheitlich zu	Trifft vollständig zu	Nicht beurteilbar
1	2	3	4	5	
	2	3	4	5	
	2	3	4	5	

1


2a

2b

PM-Check – Gesamtbewertung



PM-Check – Auswertung A. Projektinitiierung



3/4

Zu bearbeitende Handlungsfelder

Handlungsfelder	Priorität
Standards (interne) für Zieldefinition festlegen	2.
Systematik für die Beurteilung von Projektrisiken entwickeln	3.
Weiterbildung Projekt-leiter/innen planen	1.

Erfüllungsgrad in %

# Ihr Partner

## **Nennen Sie uns bitte nicht Unternehmensberater...**

...denn unser Engagement geht weit über das hinaus, was Sie bisher von einem Beratungsspezialisten erwarten durften. Wir gehen näher ran, beraten tiefer, sind für Sie berechenbar, absolut zuverlässig und termintreu. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mitarbeitenden erarbeiten wir wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen für zielgerichtete, tragfähige Lösungen.

Sie profitieren direkt von unserer anerkannten Fachkompetenz und langjährigen Praxiserfahrung aus über 300 erfolgreichen Projekten. Wir bündeln Ihre und unsere Kompetenzen und bilden so ein Team, das nur schwer zu schlagen ist.

Der nächste Schritt zum Erfolg liegt nun an Ihnen.

## **Ihre Investition**

Die Kosten: CHF 5'000.- inkl. Buch (exkl. MwSt)

Der zeitliche Beitrag: 1 Workshop-Tag

## **Rückfragen und Kontakt**

Forrer Lombriser & Partner AG  
Pestalozzistrasse 2, 9001 St.Gallen  
Telefon 071 272 65 65

[info@forrer-lombriser.ch](mailto:info@forrer-lombriser.ch)  
[www.forrer-lombriser.ch](http://www.forrer-lombriser.ch)

